



# REACH OUT AND READ

## PROJECT PLAN



Tasks	Reach Jun/Jul	Out Aug/Sep	And Oct	Read Nov/Dec
Provider Landscape Analysis	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
Conduct Existing Site Interviews	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
Seek New Program Ambassadors	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
Marketing, Book selection, Training & Setup	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
Distribute books and materials, Engage Corporate Sponsors, Meet existing affiliate programs	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █